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  調布駅前広場におけるこれまでの主な検討経緯 
 

 
 

平成 9年度～平成 11年度 基本的な考え方「中心市街地街づくり総合計画」 検討 
 ↓ 

平成 10年度 「都市計画マスタープラン」 策定  
 ↓ 

平成 12年 3月 「中心市街地街づくり総合計画」 策定 

 ↓ 

平成 14年 2月 調布駅前広場 (調布 3・4・29 調布 3・4・30) 都市計画変更  

 ↓ 
平成 14～15年度 駅前広場研究会  
 ↓ 

平成 16年 5月 「駅前広場整備構想案（一次）」 公表 

平成 17年 7月 「駅前広場整備構想案（二次）」 公表 

 ↓ 

平成 21年 7月 「中心市街地デザイン・コンセプト」 策定（アンケート調査・パブコメなど実施） 

 ↓ 

平成 22年 3月 調布駅前広場検討報告会  （計 2 回実施） 

 ↓ 

平成 23年 6月 調布・布田・国領駅前広場等 検討報告会 （計 4回実施） 
 ↓ 

 関係機関協議・基本設計・実施設計 

 ↓ 

平成 25年 7月 「調布駅前広場検討図」 公表 

平成 25年 10月 中心市街地街づくり市民説明会 （計 3回実施） 

 ↓ 

平成 25年 11月 交通管理者（警視庁）協議完了 

 ↓ 

平成 26年 10月 調布駅前広場(調布 3・4・29 調布 3・4・30) 事業認可取得 

平成 26年 11月 調布駅前広場事業説明会 

 ↓ 

平成 28年 6月 調布駅前広場の事業進捗状況に関する説明会 

平成 28年度 北側ロータリー街築工着手 

 ↓ 

平成 30年 9月 調布駅前広場の道路区域編入 

 ↓ 

平成 31年 1月 調布駅前広場の整備に関する説明会 

 ↓ 

令和元年度 オープンハウス，市民アンケート調査，調布駅前ひろば検討会など 実施 
 ↓ 

 南側ロータリーの一部修正を決定 

 ↓ 

令和 2年 11月 一部修正に伴う交通管理者（警視庁）との再協議完了 

 ロータリー計画図 決定 

 ↓ 

令和 2年 12月～2月 調布駅前広場整備計画図素案及び素案（修正案）に関する市民参加の実施 

 ↓ 

令和3年3月 調布駅前広場整備計画図案に関する市民説明会 

 調布駅前広場整備計画図 決定・公表 
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