


- 平成9年度～平成11年度 基本的な考え方「中心市街地街づくり総合計画」検討
- 平成10年度 「調布市都市計画マスタープラン」策定
- 平成12年3月 「中心市街地街づくり総合計画」策定
- 平成14年2月 調布駅前広場(調布3・4・29、調布3・4・30) 都市計画変更
- 平成16年度 「駅前広場整備構想案(一次)」公表
- 平成17年度 「駅前広場整備構想案(二次)」公表
- 平成21年7月 「中心市街地デザイン・コンセプト」策定
- 平成22年3月 調布駅前広場検討報告会
- 平成23年6月 調布・布田・国領駅前広場等 検討報告会
- 平成25年7月 「調布駅前広場検討図」公表
- 平成25年10月 中心市街地街づくり市民説明会
- 平成25年11月 交通管理者(警視庁)協議完了
- 平成26年10月 調布駅前広場(調布3・4・29、調布3・4・30) 事業認可取得
- 平成26年11月 調布駅前広場事業説明会
- 平成28年6月 調布駅前広場の事業進捗に関する説明会
- 平成28年11月 調布駅前広場整備工事着手(北側ロータリー街築工着手)
- 平成30年9月 調布駅前広場の道路区域編入
- 平成31年1月 調布駅前広場の整備に関する説明会
- 令和元年度 調布駅前ひろば検討会
南側ロータリーの一部修正を決定
- 令和2年度 一部修正に伴う交通管理者(警視庁)再協議完了
ロータリー計画区決定
調布駅前広場整備計画(調布駅前広場整備計画)に関する市民説明会
整備計画区決定・公表

これまでの
主な検討経緯



今後の予定

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
北側	設計	工事			
南側	設計	工事			
広場口	設計		工事		
歩行空間	設計	工事			

お問合せ先
調布市 都市整備部 街づくり事業課
〒182-8511 東京都調布市1-9-15
TEL: 042-481-7417
FAX: 042-481-6800
E-mail: seibu@w2.city.chofu.tokyo.jp

登録番号
(利用検索用)
2020-273

資料 2-1



令和3年3月




事業のあらまし

駅前周辺では、平成29(2017)年度までに4つの市街地再開発事業が完了し、駅前周辺地区にふさわしい、業務・商業の集積が図られるとともに、都市計画道路及び区画道路を整備し、良好な歩行空間の確保に努めています。
中心市街地の拠点となる調布駅前広場については、交通ロータリーの整備による交通経路機能の向上と、市民が利用できるイベント空間及び災害時への対応等を兼ね備えた環境空間としての広場機能の創出に向けて、平成26(2014)年10月に事業認可を取得し平成28(2016)年度から段階的に整備を進めています。

事業の概要

- ▶事業地 調布市布田1丁目、布田4丁目、小島町1丁目及び小島町2丁目各地点
- ▶交通広場面積 16,615平方メートル
- ▶事業期間 平成26年10月10日から令和8年3月31日まで



■■■■ 事業区域

